Giornale Lavori - Cliente B.F. di FRANZ LOREDANA &
C.S.A.S.

Cliente

Ragione socialeB.F. di FRANZ LOREDANA & C. S.A.S.
IndirizzoVIA VITTORIO VENETO , 32

Localita33100 UDINE (UD)

Dati commessa

NumeroUNIONE VERBALI
Commesse inclusel

Periododal — al —

Imprese

Nessuna impresa collegata



Giornale Lavori

Orig. |Commessa |Data

[N. verbale | Annotazioni

[ Operai / Mezzi | Argomenti — oggetto

\% 2023-315-SICA |24/03/2026 0003/2026 Operaio Verbale
NT Generico x 6, | 0003/2026
Bagno chimico
x 1, Recinzione | Posa marmo
x 1 sulle scale e
cartongesso
nell piano
interrato
Y, 2023-315-SICA | 13/02/2026 0002/2026 Operaio Verbale
NT Generico x 3, | 0002/2026
Bagno chimico .
x 1, Cassone Lavorazione
rusco x 1, interne di
Escavatore finitura e pittura
piccolo x 1,
Recinzione x 1,
Trabattello x 1
Vv 2023-315-SICA | 27/01/2026 0001/2026 Operaio Verbale
NT Generico x 6, | 0001/2026
Bagno chimico
x 1, Box Getto per
spogliatoio x 1, |muratura e
Ponteggio x 1, |Montaggio
Recinzione x 1 |Cartongesso
interno e
finiture interne
Y, 2023-315-SICA | 16/12/2025 0003/2025 Operaio Verbale
NT Generico x 1, | 0003/2025
Bagno chimico o
x 1, Box Lavori di
spogliatoio x 1, |¢artongesso e
Recinzione x 1 |/Mmpiant
idraulici.
Presente
aziende,
Cantoni (non
autorizzati),
Edil Posa (non
autorizzati),
Edil Petrica (
non autorizzati
).
Y, 2023-315-SICA | 18/11/2025 0002/2025 Operaio Verbale
NT Generico x 10, |0002/2025
Bagno chimico » .
x 1, Box Lavori interni,
spogliatoio x 1 | Cartongesso,
soffitto e
impianti.
Ponteggio
ritirato
smontato. La
gru viene
smontata entro
il 20/11
\% 2023-315-SICA |13/10/2025 0001/2025 Operaio Verbale
NT Generico x 13, |0001/2025
Bagno chimico
x 1, Box Imprese

presenti:




Orig. |Commessa | Data

[N. verbale | Annotazioni

| Operai / Mezzi | Argomenti — oggetto

spogliatoio x 1,
Escavatore
piccolo x 1, Gru
x 1, Ponteggio
x 1

Maloku
Bashkim,
Restauri,
Calterm,
Finiture
d,interni.
Cartongesso,
impianti elettrici
e idraulici,
lavori esterni.
Ripristinare la
sicurezza dei
ponteggi,
chiuedere
spazzi verso il
vuoto,
smontare
ponteggi non
utilizzabile,
portare esti
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